附件

[bookmark: _GoBack]市中心妇产科医院原址改扩建工程初步设计调整概算核定表

	序号
	工程或费用名称
	核定概算投资（万元）
	备注

	一
	工程费用
	59101.24
	

	（一）
	门诊综合楼助孕中心
	30221.07
	

	1
	基坑支护及打桩工程
	3262.63
	

	2
	建筑工程
	10500.21
	

	3
	内（简）粗装修工程
	1144.22
	

	4
	内精装修工程
	3486.17
	

	5
	外装修工程
	1674.98
	

	6
	给排水工程（含泵房）
	709.16
	

	7
	消防工程（含泵房）
	719.85
	

	8
	通风空调工程（含制冷及冷却循环水）
	2452.36
	

	9
	洁净工程
	1266.65
	

	10
	变电工艺及柴油发电机工程   
	669.59
	

	11
	电气工程
	1669.58
	

	12
	弱电工程
	1634.82
	

	13
	电梯工程
	581.90
	

	14
	医用气体系统
	128.70
	

	15
	垃圾处理
	150.00
	

	16
	抗震支架
	170.25
	

	（二）
	室外工程
	1507.03
	

	（三）
	调整概算内容
	2193.88
	

	1
	人工及钢筋、电缆电线调差
	1727.17
	

	2
	变电工艺及柴油发电机工程调差
	289.91
	

	3
	室外电缆（开闭站上火）
	34.93
	

	4
	供电电源线路建设费（含开闭站迁移）
	141.87
	

	（四）
	地铁应急费用、渗漏修复、囊式注浆
	706.35
	

	（五）
	医疗设备投资
	16214.00
	

	（六）
	信息化建设投资
	8258.90
	

	二
	工程建设其他费
	2604.74
	

	1
	建设单位管理费
	414
	

	2
	场地准备费及临时设施费
	311.44
	

	3
	项目前期咨询费
	35.00
	

	4
	勘察、设计费
	739.66
	

	5
	工程建设监理费
	262.74
	

	6
	工程建设交易服务费
	3.00
	

	7
	工程保险费
	31.14
	

	8
	人防易地建设费
	130.68
	

	9
	运营线路地铁监测费
	192.64
	

	10
	地铁专项技术咨询和安全评估
	98.00
	

	11
	水资源税费
	12.90
	

	12
	烟尘和一般性粉尘排污费
	61.90
	

	13
	检验、检测、监测等费用
	247.77
	

	14
	破路、破绿交通标线恢复
	40.00
	

	15
	水土保持方案咨询费
	23.86
	

	三
	预备费
	960
	

	
	概算总投资
	62665.98
	








