附件
市人民医院扩建三期工程项目初步设计调整

概算核定表

	序号
	工程或费用名称
	核定概算投资（万元）
	备注

	一
	已完成项目投资
	31515.41
	

	二
	新建住院楼
	66238.37
	

	（一）
	建安工费用
	52832.22
	

	1 
	住院楼
	50681.82
	

	2 
	室外工程
	2150.40
	

	（二）
	医疗设备购置费
	9238.85
	

	（三）
	建设工程其他费用
	2507.12
	

	1 
	建设单位管理费
	364.02
	

	2 
	场地准备费及临时设施费
	264.16
	

	3 
	项目前期咨询费
	60.00
	

	4 
	勘察设计费
	1454.86
	

	5 
	工程建设监理费
	311.24
	

	6 
	工程保险费
	52.83
	

	（四）
	预备费
	1660.18
	

	三
	概算总投资
	97753.78
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